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2016년 유진벨재단 북한 다제내성결핵 치료사업 
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어려움 
1. 통일부 반출승인 지연  

2. 북한 보건성과 방북일정협상 난항 

결과 방북 지연으로 인한 2016 봄 신규환자 등록 불가 (신규환자 500여명 등록예정) 

노력 

1. 반출 승인 절차를 단순화하기 위해 반출물품을 3가지 키트로 구성하여 신청 

2. 북한 보건성과 환자 치료프로그램의 안정적 운영을 위한 방북 대표단 일정 조율        

협조 약속 



2017년 유진벨재단 사업일정 
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지연 지연 지연 지연 



유진벨 다제내성결핵 치료사업의 두 가지 위험요소 

 
1. 통일부 반출승인 지연 및 불가 

2. 북한 보건성과 방북일정 협의의 어려움 


